

PROGRAMAS Y PROYECTOS	UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES	PORCENTAJE DE AVANCE (%)
<b>I. Fomentar y Ejecutar Acciones Dirigidas a Establecer una Cultura de Transparencia, Ética y Responsabilidad Social en la Agencia</b> 1. Divulgar a nivel institucional los conceptos de transparencia, ética y responsabilidad social. 2. Dictar periódicamente, conferencias, seminarios y charlas orientadas a reforzar los conceptos correspondientes.	Administración Equipo de Transparencia Corporativa Unidades Administrativas	93  70
<b>II. Fortalecimiento Institucional de la Agencia</b> 1. Dotar a la Agencia del equipo, sistemas y tecnologías que faciliten el cumplimiento de las actividades dentro de los parámetros de eEficiencia y Eficacia requeridos. 2. Dotar al Sistema Integrado de Trámites de las condiciones operativas y tecnológicas requeridas para la prestación un servicio efectivo. 3. Implementación del Sistema ISTMO (Contabilidad, Almacén, Presupuesto y Recursos Humanos) 4. Depuración y Puesta en Marcha del Sistema Integrado de Trámites, incluye Sistema de Facturación. 5. Creación y Levantamiento de Agencia Digital Institucional 6. Integración de la Agencia Panamá Pacífico al Sistema de Panamá Tramita 7. Modificación del Sistema de Registro de Empresas en el Sistema Panamá en Línea 8. Creación de un Sistema de Inventario Digital para Equipos Informáticos 9. Creación de un Sistema automatizado de Respaldo de Equipos Críticos 10. Gestor Documental para la Eliminación de Papelería 11. Remodelación y Acondicionamiento del Cuarto de Cómputo (Nueva Fase de Remodelación) 12. Estructurar un Sistema de Información Gerencial efectivo y versátil. 13. Crear, Sistematizar e Implementar el Módulo "Evaluación del Impacto Económico y Social del Proyecto Panamá Pacífico". 14. Crear un Sistema de Información Geográfico Gerencial, para consultar gráficamente Información de Tomas, Empresas, Edificaciones y Visualización e Impresión de Mapas y Reportes.	Administración Informática  Administración Sistema Integrado de Trámites Informática  Administración y Finanzas Informática  Unidades Administrativas Informática  Informática  Informática  Informática  Informática  Informática  Administración, Mantenimiento Informática  Desarrollo e Ingeniería Informática  Administración y Finanzas Informática  Desarrollo e Ingeniería e Informática	Permanente  Permanente  100  75  100  60  25  30  100  0  30  En revisión  En evaluación  96 En Ejecución
<b>III. Capacitación del Recurso Humano Requerido en las Empresas del Área para Cubrir la Demanda de un Recurso Altamente Calificado.</b> 1. Coadyuvar a la creación de un Centro de Capacitación con los mejores estándares académicos y tecnológicos existentes. 2. Estructurar una base de datos de los potenciales candidatos a participar en las acciones de capacitación del Centro, dándole seguimiento y actualización.	Administración  Administración	100  90
<b>IV. Seguridad Institucional y del Área Panamá Pacífico.</b> 1. Confeccionar el Reglamento de Ingreso/Egreso del Área. 2. Establecer un régimen de identificación institucional del Área. 3. Adquirir los recursos tecnológicos necesarios para cumplir con las normas de seguridad establecidas. 4. Estudio e implementación de nuevo Sistema de Acceso para Garitas Norte y Sur. <b>Funcionando con 3 puntos de control actualmente. (2021 Proyectos Nuevos en etapa de factibilidad y diseño)</b> 5. Diseño y desarrollo de Sistema de Control de Registro Ciudadano 6. Programa de Fumigación para el Control de Vectores (2020 - 2021). En suspensión parcial por Covid-19 7. Programa de mantenimiento de las Áreas Verdes de Panamá Pacífico. (Farfán, Kobbe, Howard y Área Oeste) (realizado de manera parcial con el Desarrollador maestro L&RP - En proceso de renovación 2021)	Seguridad Institucional  Seguridad Institucional  Informática  Seguridad Institucional, Ingeniería Informática  Seguridad Institucional/ Informática  Desarrollo e Ingeniería  Desarrollo e Ingeniería	100  100  100  100  100  10  15
<b>V. Fortalecimiento Financiero Institucional</b> 1. Definir el modelo operativo a aplicar en el Aeropuerto Panamá Pacífico, bajo un criterio de máxima rentabilidad para la Agencia. <b>Proyecto eliminado por concesión del Aeropuerto Panamá Pacífico a Tocumen, S.A.</b> 2. Definir el modelo operativo a aplicar en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. (En práctica piloto del mismo)	Administración Aeropuerto Panamá Pacífico  Administración Desarrollo e Ingeniería Administración y Finanzas	95
<b>VI. Inversión Pública en Infraestructura para el Desarrollo del Área Panamá Pacífico</b> 1. Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, adquisición de equipo y componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales. 2. Ampliación de conducción de agua potable en el área, construcción de línea principal de conducción y sistema de almacenamiento de agua potable. (Declarado desierto en dos (2) ocasiones) Proyecto seccionado a través de Cláusula 3.4 b.i con el Desarrollador Maestro - Proyecto Cruce por la Carretera Panamericana. (proyectoparcialmente detenido debido a adecuaciones de terracería, taludes y líneas existentes de agua y combustible.) En la actualidad (2022) se trabaja en coordinación con IDAAN y MOP para lograr integrar los pendientes de este proyecto a los trabajos y avances de la Vía Panamericana como solución al financiamiento del mismo. 3. Construcción de la Carretera Perimetral Oeste (Fase I y III). 4. Diseño, estudio y formulación de la propuesta para la adquisición de un sistema de A/A de alta eficiencia para los edificios N°1 y N°2 5. Ampliación de la vía Brujas y el Boulevard Andrews (cuatro carriles de circulación) - Fase I de Construcción. (Estudio, diseño y confección de pliegos de cargos) Actualmente se encuentra en etapa de aprobación (diseño) Proyecto re-programado para 2023 -2024. 6. Construcción de puntos de Control de acceso a la APP en la WPR. (Proyecto en adecuaciones de Diseño y Alcance. Diseños, anteproyecto, EsIA y TDR - 2020 - 2021). Actualmente a la espera de la resolución del estudio que se encuentra en proceso. 7. Remodelación y mejoras a la planta alta del edificio N°1 - Sistema Integrado de trámites. (proyecto que se desarrolla por fases)  (Se mantiene a la espera de indicaciones de continuidad - La Administración ha diligenciado algunas mejoras de manera individual por parte de Instituciones que están funcionando en el área.)	Desarrollo e Ingeniería  Desarrollo e Ingeniería  Desarrollo e Ingeniería  Desarrollo e Ingeniería  Desarrollo e Ingeniería  Desarrollo e Ingeniería	100  25  100  100  10  50  55

8. Construcción del Intercambiador que unirá la Carretera Perimetral Oeste construida por la Agencia con la Carretera Panamericana. (2014 - 2019). (En proceso de finalización tras acuerdos de negociaciones y adecuaciones MOP - MECO con referencia a su adaptación al diseño de ensanche de la Carretera Panamericana) (Se nos ha informado que la parte complementaria podría quedar ya en manos de MOP - Consorcio y que lo correspondiente al acuerdo inicial con MECO - MOP puede haber llegado / estar llegando a su parte final). El proyecto en la actualidad cuenta con un 85 % de avance.	Desarrollo e Ingeniería	95
9. Construcción de una Estación de bombeo de agua y habilitación de 2 tanques de agua potable para abastecer el Town Center.	Desarrollo e Ingeniería	100
10. Construcción de una línea de conducción de agua potable para el PCC Sur.	Desarrollo e Ingeniería	100
11. Primera Fase de ampliación de la PTAR. (Proyecto en programación para 2023) (Se analiza re- diseño)	Desarrollo e Ingeniería	5
12. Proyecto de análisis y mejoras al sistema de suministro energético al área de Panamá Pacífico. (Asep, APP, Unión Fenosa y MICI)	Desarrollo e Ingeniería	75
13. Proyecto de mejoramiento de sistemas y equipos de estaciones de bombeo. (Licitado como mejoras parciales al sistema en 2020. Proyecto en ejecución y en trámite de Adenda (tiempo).	Desarrollo e Ingeniería	95
14. Adecuaciones y Mejoras a la Planta Alta del Edificio N°1 - Sistema Integrado de Trámites ( Proyecto de mejoramiento para el entorno laboral - limpieza y desinfección de espacios)	Desarrollo e Ingeniería	100
15. Remodelación de la Cocineta de Planta Alta del Edificio N°2 - Administración	Desarrollo e Ingeniería	0
16. Proyecto de re-construcción de sección de techo de estacionamientos del Edificio N°2 -	Desarrollo e Ingeniería	100
17. Rehabilitación del Boulevard Panamá Pacífico (Carretera Brujas) - Asfalto	Desarrollo e Ingeniería	100
18. Consultoría para la Rehabilitación de las Estaciones de Bombeo	Desarrollo e Ingeniería	100
19. Mantenimiento de equipos de PTAR (Soplador 1 / Criba / Clorador)	Desarrollo e Ingeniería	100
19. Mantenimiento de equipos de PTAR (Soplador 2)	Desarrollo e Ingeniería	100
20. Limpieza y saneamiento de parte frontal de Edificio N°1 (Antiguo Comisariato)	Desarrollo e Ingeniería	100
21. Mantenimiento a tanque séptico de Garita H3 / Mantenimiento de Garita H1 - H1a	Desarrollo e Ingeniería	100
21. Consultoría energética en PTAR - Equipos / Componentes y Transformadores	Desarrollo e Ingeniería	100
22. Rehabilitación de Clarificador N°1 - PTAR - (2021) - Declarado desierto por Inhabilitación de Contratista	Desarrollo e Ingeniería	1
23. Construcción de Techo para equipos pesados - VACTOR / RETRO - Edificio de OyM	Desarrollo e Ingeniería	100
24. Canalización y limpieza del Río Venado y afluentes - A espera refrendo para dar Orden de Proceder. (CGR)	Desarrollo e Ingeniería	5
25. Compra e instalación de Criba y Desarenador de la PTAR (Se solicito a PTAR pedir nuevas cotizaciones - Jun)	Desarrollo e Ingeniería	2
26. Rehabilitación de canales de desagüe de los edificios de la APP. (Finalizado)	Desarrollo e Ingeniería	100
27. Estudio y diseño de mejoras en drenajes pluviales de Blvd Andrews. (Entregado)	Desarrollo e Ingeniería	100
28. Mantenimiento y rehabilitación de servidumbre y taludes CPO -1 Esta por finalizar en junio - julio de 2022	Desarrollo e Ingeniería	90
29. Adecuaciones de espacios para nuevas oficinas en el SIT - Notaria / DGI (Se completaron trabajos - APP)	Desarrollo e Ingeniería	100
30. Adquisición de mobiliario para oficinas de SIT - Notaria / DGI (Entregado a la APP)	Desarrollo e Ingeniería	98
31. Rehabilitación de segmento de cerca perimetral - Area Sur - Poligono APP (Finalizado)	Desarrollo e Ingeniería	100
32. SDI- Rehabilitación de Clarificador N°2 - PTAR - (Paso Homologación y a la espera de Acto Público)	Desarrollo e Ingeniería	100
33. Rehabilitación de Clarificador N°1 - PTAR - (2022) - En proceso de Adjudicación.	Desarrollo e Ingeniería	7
33. Proyecto de Puntos de Control - Temporal CPO - En proceso de Licitación Pública	Desarrollo e Ingeniería	2