AGENCIA PANAMA PACIFICO

PROYECTOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES A CORTO Y MEDIANO PLAZO
30 de Junio de 2021)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PORCENTAJE
PROGRAMAS Y PROYECT
oG S OYECTOS RESPONSABLES DE AVANCE (%)
I. Fomentar y Ejecutar Acciones Dirigidas a Establecer una Cultura de
Transparencia, Etica y Responsabilidad Social en la Agencia
1. Divulgar a nivel institucional los conceptos de transparencia, ética y responsabilidad social. Administracion 93
Equipo de Transparencia Corporativa
2. Dictar periédicamente, conferencias, seminarios y charlas orientadas a reforzar los conceptos correspondientes. Unidades Administrativas 70
Il. Fortalecimiento Institucional de la Agencia
1. Dotar a la Agencia del equipo, sistemas y tecnologias que faciliten el cumplimiento de las actividades dentro de los Administracion Permanente
parametros de eEficiencia y Eficacia requeridos. Informatica
2. Dotar al Sistema Integrado de Tramites de las condiciones operativas y tecnoldgicas requeridas para la prestacion Administracion Permanente
un servicio efectivo. Sistema Integrado de Tramites
Informéatica
3. Implementacién del Sistema ISTMO (Contabilidad, Almacén, Presupuesto y Recursos Humanos) Administracién y Finanzas 100
Informética
4. Depuracion y Puesta en Marcha del Sistema Integrado de Tramites, incluye Sistema de Facturacion. Unidades Administrativas 75
Informética
5. Creacion y Levantamiento de Agencia Digital Institucional Informatica 100
6. Integracion de la Agencia Panama Pacifico al Sistema de Panamé Tramita Informéatica 60
7. Modificacién del Sistema de Registro de Empresas en el Sistema Panama en Linea Informéatica 25
8. Creacion de un Sistema de Inventario Digital para Equipos Informaticos Informatica 30
9. Creacion de un Sistema automatizado de Respaldo de Equipos Criticos Informatica 100
10. Gestor Documental para la Eliminacion de Papeleria Informética 0
11. Remodelacién y Acondicionamiento del Cuarto de Cémputo (Nueva Fase de Remodelacion) Administraciéon, Mantenimiento 30
Informéatica
12. Estructurar un Sistema de Informacion Gerencial efectivo y versatil. Desarrollo e Ingenieria En revision
Informética
13. Crear, Sistematizar e Implementar el Médulo "Evaluacion del Impacto Econémico y Social del Proyecto Panama Administracién y Finanzas En evaluacién
Pacifico". Informética
14. Crear un Sistema de Informacion Geografico Gerencial, para consultar graficamente Informacion de Tomas, Desarrollo e Ingenieria e Informatica 96
Empresas, Edificaciones y Visualizacion e Impresion de Mapas y Reportes. En Ejecucion
lll. Capacitacion del Recurso Humano Requerido en las Empresas del Area
para Cubrir la Demanda de un Recurso Altamente Calificado.
1. Coadyuvar ala creaciéon de un Centro de Capacitaciéon con los mejores estandares académicos y tecnoldgicos Administracién 100
existentes.
2. Estructurar una base de datos de los potenciales candidatos a participar en las acciones de capacitacion del Centro, Administracion 90
dandole seguimiento y actualizacion.
IV. Seguridad Institucional y del Area Panama Pacifico.
1. Confeccionar el Reglamento de Ingreso/Egreso del Area. Seguridad Institucional 100
2. Establecer un régimen de identificacion institucional del Area. Seguridad Institucional 100
3. Adquirir los recursos tecnoldgicos necesarios para cumplir con las normas de seguridad establecidas. Informética 100
4. Estudio e implementacién de nuevo Sistema de Acceso para Garitas Norte y Sur. Funcionando con 3 puntos de control . Lo .
o L Seguridad Institucional, Ingenieria 100
actualmente. (2021 Proyectos Nuevos en etapa de factibilidad y disefio)
Informatica
5. Disefio y desarrollo de Sistema de Control de Registro Ciudadano Seguridad Institucional/ Informéatica 100
6. Programa de Fumigacion para el Control de Vectores (2020 - 2021). En suspensién parcial por Covid-19 Desarrollo e Ingenieria 10
7. Programa de mantenimiento de las Areas Verdes de Panamé Pacifico. (Farfan, Kobbe, Howard y Area Oeste) Desarrollo e Ingenieria 15
(realizado de manera parcial con el Desarrollador maestro L&RP - En proceso de renovacion 2021)
V. Fortalecimiento Financiero Institucional
1. Definir el modelo operativo a aplicar en el Aeropuerto Panama Pacifico, bajo un criterio de méaxima rentabilidad para Administracién
la Agencia. Proyecto eliminado por concesidn del Aeropuerto Panama Pacifico a Tocumen, S.A. Aeropuerto Panama Pacifico
2. Definir el modelo operativo a aplicar en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Administracion
(En practica piloto del mismo) Desarrollo e Ingenieria 95
Administracion y Finanzas
VI. Inversién Puablica en Infraestructura para el Desarrollo del Area Panama
Pacifico
1. Rehabilitacién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, adquisicién de equipo y componentes del sistema de L
. . Desarrollo e Ingenieria 100
tratamiento de aguas residuales .
2. Ampliacién de conduccion de agua potable en el area, construccion de linea principal de conduccion y sistema de
almacenamiento de agua potable. (Declarado desierto en dos (2) ocasiones) Proyecto seccionado a traves de Clalsula 3.4 b.i con el Desarrollo e Ingenieria 24
Desarrollador Maestro - Proyecto Cruce por la Carretera Panamericana.
3. Construccién de la Carretera Perimetral Oeste (Fase | y Ill). Desarrollo e Ingenieria 100
4. Disefio, estudio y formulacion de la propuesta para la adquisicion de un sistema de A/A de alta eficiencia para los edificios N°1 -
o Desarrollo e Ingenieria 100
y N°2
5. Ampliacion de la via Brujas y el Boulevard Andrews (cuatro carriles de circulacién) - Fase | de Construccién. .
. L .. . .. L Desarrollo e Ingenieria 10
(Estudio, disefio y confeccidon de pliegos de cargos) Actualmente se encuentra en etapa de aprobacién (disefio)
6. Construccion de puntos de Control de acceso a la APP en la WPR. (Proyecto en adecuaciones de Disefio y .
. Desarrollo e Ingenieria 15
Alcance. Disefios, anteproyecto, EslIAy TDR - 2020 - 2021)
7. Remodelacidn y mejoras a la planta alta del edificio N°1 - Sistema Integrado de tramites. Desarrollo e Ingenieria 55
(Se mantiene a la espera de indicaciones de continuidad - La Administracién ha diligenciado algunas mejoras de
manera individual por parte de Instituciones que estan funcionando en el area,)
8. Construccion del Intercambiador que unira la Carretera Perimetral Oeste construida por la Agencia con la
Carretera Panamericana. (2014 - 2019). (En proceso de finalizacion tras acuerdos de negociaciones y adecuaciones Desarrollo e Ingenieria 92
MOP - MECO con referencia a su adaptacién al disefio de ensanche de la Carretera Panamericana)
9. Construccién de una Estacion de bombeo de agua y habilitacién de 2 tanques de agua potable para abastecer .
Desarrollo e Ingenieria 100
el Town Center.
10. Construccion de una linea de conduccion de agua potable para el PCC Sur. Desarrollo e Ingenieria 100
11. Primera Fase de ampliacion de la PTAR. (Proyecto en programacion para 2020-2021) (Se analiza re- disefio) Desarrollo e Ingenieria 5



12. Proyecto de analisis y mejoras al sistema de suministro energético al area de Panama Pacifico. (Asep, APP,
Unién Fenosa y MICI)

13. Proyecto de mejoramiento de sistemas y equipos de estaciones de bombeo. (Licitado como mejoras parciales al
sistema en 2020 y dara inicio en feb / mar 2021) (Aun en proceso de refrendo)

14. Adecuaciones y Mejoras a la Planta Alta del Edificio N°1 - Sistema Integrado de Tramites ( Proyecto de
mejoramiento para el entorno laboral - limpieza y desinfeccion de espacios)

15. Remodelacion de la Cocineta de Planta Alta del Edificio N°2 - Administracion

16. Proyecto de re-construccion de seccién de techo de estacionamientos del Edificio N°2 -

17. Rehabilitacion del Boulevard Panama Pacifico (Carretera Brujas) - Asfalto

18. Consultoria para la Rehabilitacion de las Estaciones de Bombeo

19. Mantenimiento de equipos de PTAR (Soplador 1 / Criba / Clorador)

19. Mantenimiento de equipos de PTAR (Soplador 2)

20. Limpieza y saneamiento de parte frontal de Edificio N°1 (Antiguo Comisariato)

21. Mantenimiento a tanque séptico de Garita H3 / Mantenimiento de Garita H1 - Hla

21. Consultoria energetica en PTAR - Equipos / Componentes y Transformadores

22. Rehabilitacion de Clarificador N°1 - PTAR - (2021)

23. Construccion de Techo para equipos pesados - VACTOR / RETRO - Edificio de OyM

24. Canalizacion y limpieza del Rio Venado y sus afluentes (2021) - (En proceso de Re-Adecuacion de alcance)
25. Compra e instalacion de Criba y Desarenador de la PTAR (Proyecto en analisis - abril 2021)

26. Rehabilitacién de canales de desagile de los edificios de la APP.

27. Estudio y disefio de mejoras en drenajes pluviales de Blvd Andrews.

28. Mantenimiento y rehabilitacion de servidumbre y taludes CPO -1
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